




PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ "Vecindap"

Tu comunidad, tu espacio, tu app



Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés 5 de Septiembre de 2025

AGENIDA



Contexto problemática Compromisos sesión anterior Estado de avance Principales riesgos Revisión de compromisos

CONTEXTO DEL PROYECTO



- Falta de herramientas tecnológicas
- Procesos manuales = mayor tiempo
- Sobrecarga administrativa en las directivas
- Menor participación de los vecinos







OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema informático que modernice la gestión administrativa, comunicacional y organizativa de una junta de vecinos, optimizando procesos internos y mejorando la interacción con los habitantes de la unidad territorial.

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado	Comentarios
1	Entregar documentacion	Alex - Javiera	29-08-2025	05-09-2025	Completado	-
2	Crear repositorio en GitHub con la estructura solicitada	Alex - Javiera	29-08-2025	05-09-2025	Completado	-



ESTADO DE AVANCE

Fecha del reporte

05-09-2025

Fecha Inicio


22-08-2025

Fecha Fin

21-11-2025

Estado Actual					
Avance Real	7 %				
Avance Esperado	20 %				
Desviación	0 %				
Estado					

Estado Anterior					
Avance Real	0 %				
Avance Esperado	0 %				
Desviación	0 %				
Estado					



Explicación del desvio

El equipo se encuentra en etapa de planificación, sin desviaciones; ejecución inicia el lunes


Hitos Claves

21-11-2025 Entrega producto final

Logros	Próximos Pasos		
- Backlog definido y aprobado por el equipo - Definición primer sprint	 Diseñar y validar el formulario de registro Implementar la validación del RUT y correo electrónico Crear el formulario de inicio de sesión Implementar la validación de credenciales en el backend. Crear la lógica para redirigir a los usuarios al panel de usuario tras un inicio de sesión exitoso 		

FASE 1

RIESGOS ASOCIADOS



ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Área o módulo	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha estimada	Fecha cierre	Estado
Aun no se presentan incidencias dentro del proyecto								

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Presentar avance del Sprint 1: Registro de usuario y login en desarrollo.	Alex y Javiera	11/09/2025	Mostrar formularios creados y validaciones iniciales.
2	Prototipo inicial de interfaz para Registro de usuario y login	Javiera	11/09/2025	Mockup funcional o vista en construcción para validar diseño.
3	Diseño y creación de la base de datos del sistema	Alex	11/09/2025	Definir tablas principales: usuarios, certificados, roles, solicitudes.