

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”



VecindApp

CONTROL DE AVANCES

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
14 de Noviembre de 2025

AGENDA

01 Compromisos sesión anterior

02 Estado de avance

03 Principales riesgos

04 Revisión de compromisos

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado
1	Tener toda la documentación solicitada al día y completa	Javiera - Alex	7/11/2025	14/11/2025	Completado
2	Tener la aplicación móvil funcional	Javiera - Alex	7/11/2025	14/11/2025	Completado

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
14-11-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	97.7 %
Avance Esperado	99.5 %
Desviación	-1.75 %
Estado	

Estado Anterior	
Avance Real	95.5%
Avance Esperado	98.5 %
Desviación	-3.07 %
Estado	



Logros	Explicación del desvío
- Tener toda la documentación solicitada al día y completa. - Tener la aplicación móvil funcional.	La leve desviación negativa observada se debe principalmente a que, en esta etapa del proyecto, las tareas pendientes corresponden a tareas finales más complejas, lo que naturalmente requiere mayor tiempo. Esto es completamente normal y esperado en la etapa final de un desarrollo, aun así, la desviación es muy baja y el equipo mantiene un avance prácticamente alineado con el plan, sin riesgos significativos para la entrega.

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
14-11-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025

Estado Actual	
Avance Real	97.7 %
Avance Esperado	99.5 %
Desviación	-1.75 %
Estado	


Estado Anterior	
Avance Real	95.5%
Avance Esperado	98.5 %
Desviación	-3.07 %
Estado	



Logros	Explicación del desvío
- Tener toda la documentación solicitada al día y completa. - Tener la aplicación móvil funcional.	La leve desviación negativa observada se debe principalmente a que, en esta etapa del proyecto, las tareas pendientes corresponden a tareas finales más complejas, lo que naturalmente requiere mayor tiempo. Esto es completamente normal y esperado en la etapa final de un desarrollo, aun así, la desviación es muy baja y el equipo mantiene un avance prácticamente alineado con el plan, sin riesgos significativos para la entrega.

FASE 2

RIESGOS ASOCIADOS



ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Cerrado
R-03	Retraso en el desarrollo de la aplicación móvil	Desarrollar una versión web responsiva que funcione correctamente en dispositivos móviles	Alex Mazuela - Javiera Azúa	Alcance / Plazo	15/11/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha cierre	Estado
IN-01	Dificultades para la creación de la aplicacion móvil	Alta	Buscar la mejor manera de poder crear la aplicación móvil	Alex Mazuela	14/11/2025	Cerrado

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Proyecto final completamente funcional	Javiera - Alex	14/11/2025	Se debe tener el proyecto final completo para la presentación frente a la comisión



VecindApp

!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
14 de Noviembre de 2025