

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”



VecindApp

CONTROL DE AVANCES

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
26 de Septiembre de 2025

AGENDA

01 Compromisos sesión anterior

02 Estado de avance

03 Principales riesgos

04 Revisión de compromisos

COMPROMISOS SESIÓN ANTERIOR

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha de compromiso	Fecha de cierre	Estado
1	Diseñar la interfaz para que el admin pueda crear una cuenta de usuario	Javiera	12-09-2025	16-09-2025	Completado
2	Configurar los permisos y roles para cada usuario creado (directiva, personal).	Alex	12-09-2025	16-09-2025	Completado
3	Crear una interfaz para que el socio pueda acceder al formulario de solicitud de certificado.	Javiera	12-09-2025	17-09-2025	Completado
4	Implementar validación de los datos para asegurar que la información esté completa y correcta.	Alex	12-09-2025	17-09-2025	Completado
5	Finalizar el sprint 1	Javiera - Alex	12-09-2025	19-09-2025	Completado

ESTADO DE AVANCE

Fecha del reporte

26-09-2025

Fecha Inicio

05-09-2025

Fecha Fin


21-11-2025

Estado Actual

Avance Real	27.3 %
Avance Esperado	11.3 %
Desviación	+ 16 %
Estado	

Estado Anterior

Avance Real	4.65 %
Avance Esperado	1.9 %
Desviación	+2.7 %
Estado	



Logros

- Diseñar e implementar formulario para la solicitud del certificado de residencia
- Validación del formulario enviado para la solicitud del certificado
- Generación del certificado de residencia en formato pdf
- Integración de la plataforma de pago

Explicación del desvío

- La desviación se explica por el buen trabajo en equipo, la priorización adecuada de tareas/sprints y porque algunas historias resultaron más fáciles de completar de lo esperado

ESTADO DE AVANCE


Fecha del reporte
26-09-2025

Fecha Inicio
05-09-2025

Fecha Fin
21-11-2025


Estado Actual	
Avance Real	27.3 %
Avance Esperado	11.3 %
Desviación	+ 16 %
Estado	

Estado Anterior	
Avance Real	4.65 %
Avance Esperado	1.9 %
Desviación	+2.7 %
Estado	



Logros	Explicación del desvío
- Diseñar e implementar formulario para la solicitud del certificado de residencia - Validación del formulario enviado para la solicitud del certificado - Generación del certificado de residencia en formato pdf - Integración de la plataforma de pago	- La desviación se explica por el buen trabajo en equipo, la priorización adecuada de tareas/sprints y porque algunas historias resultaron más fáciles de completar de lo esperado

RIESGOS ASOCIADOS



ID	Riesgo	Plan de Mitigacion	Responsable	Tipo de Impacto	Plazo Implementación	Estado Mitigación
R-01	Limitaciones del tiempo academico	Priorizar las funcionalidades criticas (MVP)	Alex Mazuela	Plazo	01/11/2025	Abierto
R-02	Integración pasarela de pago	Implementar una pasarela de pago simulada	Javiera Azúa	Plazo	15/10/2025	Abierto

REGISTRO DE INCIDENCIAS

ID	Descripción del problema	Criticidad	Acciones	Responsable	Fecha cierre	Estado
1	Complicaciones implementando pasarela de pago	Alta	Cambio de mercado pago a webpay	Alex Mazuela	23/09/2025	Cerrado
2	Cambios en la base de datos	Medio	Definir mejor los atributos de las tablas	Javiera - Alex	23/09/2025	Cerrado

COMPROMISOS PRÓXIMA SESIÓN

ID	Descripción del compromiso	Responsable	Fecha compromiso	Comentarios
1	Terminar Sprint 2	Javiera - Alex	26/09/2025	Sprint completado según planificación, todas las HU incluidas cerradas
2	Implementar avance de interfaz grafica de Gestión de Reservas	Javiera	26/09/2025	Interfaz avanzada, permitiendo gestionar reservas desde la aplicación
3	Implementar la lógica en backend de que no puedan haber reservas duplicadas	Alex	26/09/2025	Restricciones aplicadas y probadas, evita duplicidad de reservas
4	Integrar pasarela de pago para realizar la reserva	Alex	26/09/2025	Pasarela de pago integrada y validada con transacciones de prueba



!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
26 de Septiembre de 2025