

PROYECTO JUNTA DE VECINOS DE MAIPÚ

“VecindApp”

Tu comunidad, tu espacio, tu app



VecindApp

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
5 de Septiembre de 2025

ÍNDICE



01

Propósito y justificación del proyecto

02

Objetivos

03

Alcance

04

Metodología y herramientas

05

Product Backlog - Planificación de Sprints

PROPÓSITO Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO



Problema


- Falta de herramientas tecnológicas
- Procesos manuales = mayor tiempo
- Sobrecarga administrativa en las directivas
- Menor participación de los vecinos



Solución

Creación de una **plataforma web**
+ **aplicación móvil**

- Digitalización de los procesos
- Comunicación directa
- Pagos en línea integrados





OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar un sistema informático que modernice la gestión administrativa, comunicacional y organizativa de una junta de vecinos, optimizando procesos internos y mejorando la interacción con los habitantes de la unidad territorial.




OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Plataforma web responsiva + app móvil conectadas a BD
- Digitalizar procesos: inscripción, certificados, reservas
- Implementar sistema de pagos en línea.
- Facilitar inscripción y gestión de actividades comunitarias
- Noticias
- Reservas de espacios comunitarios
- Postulación a proyectos



ALCANCE



USUARIOS INTERNOS

- Gestión de solicitudes y tramites
- Emisión y gestión de certificados de residencia
- Administración de noticias
- Control de reservas de espacios
- Control y gestión de errores




USUARIOS EXTERNOS

- Inscripción en la junta de vecinos
- Solicitudes en línea (certificados, proyectos, actividades)
- Agendamiento de espacios
- Acceso a noticias y avisos
- Pagos en línea



METODOLOGÍA DE DESARROLLO



Metodología
ágil – Scrum

- ✓ Sprints semanales
- ✓ Backlog priorizado
- ✓ Revisiones y retrospectivas
- ✓ Daily meetings


HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS



PostgreSQL



Python



FastAPI



Bootstrap



Tailwind
CSS



Visual Studio
Code



GitHub



Angular

transbank.

ÉPICAS



Facilitar el registro, inicio de sesión y gestión de cuentas de los usuarios



Optimizar la gestión y control administrativo de la junta de vecinos



Facilitar la gestión de certificados de residencia



Optimizar la gestión de reservas de espacios comunitarios



Mejorar la gestión de proyectos comunitarios



Facilitar la visualización de noticias y comunicación comunitaria



Asegurar un procesamiento de pagos seguro y eficiente



HISTORIAS DE USUARIO

HU-AUG-02 Inicio de sesión (Vecino)

Sprint 1

Must Have

Épica E01

Javiera Azúa

Descripción

Como: vecino

Quiero: iniciar sesión con mi correo y contraseña

Para: acceder a mi cuenta y utilizar el sistema

Tareas

- ☐ Diseñar formulario de inicio de sesión (correo, contraseña).
- ☐ Implementar validación de credenciales en backend.
- ☐ Redirigir al usuario al panel tras inicio exitoso.
- ☐ Configurar mensajes de error para credenciales inválidas.

Product Backlog

Épica E04 Could Have

HU-PC-03 Consultar estado de proyectos

Épica E04 Could Have

HU-PC-04 Publicar proyectos aprobados

Could Have Épica E05

HU-NA-01 Visualizar noticias

Épica E04 Could Have

HU-NA-02 Noticias desde API externa

Must Have Épica E06

HU-PG-01 Integración con pasarela de pago

+ Añade una tarjeta

Sprint Backlog

Sprint 1 Must Have Épica E01

Alex Mazuela

HU-AUG-01 Registro de usuario (Vecino)

0/5

Sprint 1 Must Have Épica E01

Javier Azúa

HU-AUG-02 Inicio de sesión

0/5

Sprint 1 Must Have Épica E01

Alex Mazuela

HU-AUG-05 Crear cuenta de usuario (Sistema)

0/3

Sprint 1 Must Have

Javier Azúa Épica E02

HU-CR-01 Solicitar certificado

0/3

+ Añade una tarjeta

En progreso

+ Añade una tarjeta

En revision

+ Añade una tarjeta

Hecho

+ Añade una tarjeta

+ Añade otra lista

CONCLUSIÓN

Digitaliza procesos, fortalece la comunicación y fomenta la participación comunitaria. Lo que hoy comienza en Maipú, mañana puede ser una solución que una y modernice a comunidades en todo el país.”





!Gracias por su atención!

Javiera Azúa Medina - Alex Mazuela Valdés
5 de Septiembre de 2025